

Skupina2 - Feature #47

Priprava funkcijske specifikacije - Točka 3

07.11.2013 12:53 - Tadej Magajna

Status:	In Progress	Začetek:	07.11.2013
Prioriteta:	High	Do datuma:	08.11.2013
Dodeljen:	Dean Cerin	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	24.00 ur
Ciljna verzija:		Porabljen čas:	0.00 ura
Opis			
Sklicuj se na priložen dokument			

Zgodovina

#1 - 08.11.2013 12:12 - Dean Cerin

- % Narejeno se je spremenilo iz 10 v 50

#2 - 09.11.2013 22:08 - Dean Cerin

- Datoteka SRS_1_.pdf dodan

- % Narejeno se je spremenilo iz 50 v 100

Datoteke

IEEE Standard SRS Template.doc	28 KB	07.11.2013	Tadej Magajna
SRS_1_.pdf	1,26 MB	09.11.2013	Dean Cerin